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第一部分BT融资建设竞争性谈判须知

一、竞争性谈判文件编制依据
（一）漳州市政府投资项目BT融资建设管理暂行办法；

（二）漳州市人民政府2012年第八次常务会议纪要；

（三）漳州市政府〔2012〕138号专题会议纪要

（四）漳州西环城路景观整治提升暨绿道建设一期工程BT融资建设实施方案。
二、项目基本情况

（一）项目名称

漳州西环城路景观整治提升暨绿道建设一期工程。

（二）项目BT业主

漳州圆山新城建设有限公司
（三）项目建设地点

西洋坪大桥至国道324线九湖段。
（四）项目建设内容和建设规模

漳州西环城路景观整治提升暨绿道建设工程规划总用地面积约552亩（其中新征用地面积约435亩），一期主要建设内容有：

（1）西环城路4.3公里景观整治提升工程，包括：①西环城路西侧水仙花田地段30米进深田园观光带建设；②部分中分带和侧分带植物景观改造；③公交亭建设；④九湖公园建设。

（2）绿道建设工程，包括：①西环城路东、北侧60米宽4.3公里长绿道工程；②荔枝海景区内约5.7公里长绿道工程。
三、项目前期工作情况

（一）2012年7月18日取得《漳州市发展和改革委员会关于漳州西环城路景观整治提升暨绿道建设工程项目建议书的批复》（漳发改审〔2012〕114号）；

（二）2012年9月29日取得漳州市城乡规划局颁发的《建设项目选址意见书》（选字第3506002012B0021号）；

（三）2012年10月26日办理完成用地预审（龙国土资[2012]预审字085号）；

（四）正在办理、工可、初步设计概算审核；

（五）农用地征收基本完成。
四、项目BT投资概算
项目BT投资概算约人民币11800万元，工程建安费约人民币9800万元、由BT业主支配使用的资金额（以下简称代垫款）人民币2000万元。
五、施工工期和工程质量要求
（一）施工工期：总工期100日历天，其中关键节点的工期要求如下：

2013年1月1日（元旦）前争取完成：

①西环城路西侧水仙花田地段30米进深田园观光带建设；

②部分中分带和侧分带植物景观改造；

③公交亭建设；

④西环城路东、北侧60米宽4.3公里长绿道工程；

⑤荔枝海景区内约5.7公里长绿道工程。
（二）工程质量要求

达到国家现行园林绿化工程、市政工程、房屋建筑工程及相关工程施工质量验收规范、标准要求的合格及以上标准。
六、BT投资人应具备的基本资格条件
（一）资质要求

BT投资人须具备建设行政主管部门颁发的一级城市园林绿化工程承包资质；以联合体形式参与的，成员不得超过2家，联合体成员中的施工方资质应具备上述要求；联合体成员中的融资方注册资本不低于人民币2000万元。联合体成员应签订联合体协议书，明确约定融资方为项目牵头人，明确约定各方权利和义务，明确约定各方应连带承担《漳州市政府投资项目BT融资建设管理暂行办法》规定的责任。

本项目钢结构、污水处理、智能化设施等专项或特殊专业工程允许BT投资人分包给具有相应资质的施工单位，项目的分包及分包单位的选择须报BT业主审查批准后方可签订分包合同，分包合同须报BT业主备案。

（二）财务及融资能力要求（以联合体形式参与的，由融资方提供）

1、提供2009～2011年度经审计的财务会计报表，企业必须连续三年有盈利（融资方为新设立企业的须提供验资报告，并由另一成员方提供上述财务会计报表）。

2、提供谈判前5天内BT投资人企业法人基本账户当日余额不少于人民币2000万元的银行存款证明及银行对账单。

3、提供企业可用人民币8000万元及以上的银行授信余额或银行资信证明或银行贷款意向书或银行贷款承诺函等融资能力证明。

（三）业绩要求（以联合体形式参与的，由施工方提供）

企业自2007年1月1日以来至少完成一项及以上已竣工验收合格的工程造价1000万元及以上的园林绿化综合性工程。

（四）项目管理人员配备最低要求（以联合体形式参与的，为施工方单位在职人员）

1、项目经理1名，具备建设行政主管部门核发的市政工程专业一级注册建造师（不含建造师临时执业证书）资格，高级工程师及以上职称，无在建工程项目；

2、财务人员1名，会计师及以上职称或注册会计师；

3、技术负责人1名（园林绿化工程专业），高级工程师及以上职称；

4、施工员3名，工程师（至少一名园林绿化工程专业，一名市政专业）及以上职称；

5、质检员2名，工程师（至少一名园林绿化工程专业）及以上职称；

6、安全员1名；

7、材料员1名；

8、造价员1名。
（五）企业信誉要求

1、通过ISO9001质量管理体系认证（有效期内），以联合体形式参与的，由施工方提供。

2、BT投资人无被政府列入不良行为记录或黑名单（以联合体形式参与的，则要求双方具备）。
七、现场踏勘

（一）BT业主及代理机构不集中组织现场踏勘，潜在BT投资人可自行与BT业主联系前往现场踏勘，现场踏勘的费用由潜在BT投资人自行承担。

（二）BT业主及代理机构不负责潜在BT投资人及其代表在现场踏勘过程中的人身伤害、财产损失责任。

（三）至谈判申请资料递交截止时间止，BT业主及代理机构将视潜在BT投资人已了解现场情况和为之所承担的风险、义务和责任。

八、竞争性谈判文件的澄清和修改

（一）潜在BT投资人对竞争性谈判文件有疑问需要澄清的，应在2012年11月5日11:00前以书面或电子邮件或传真形式向BT业主提出。BT业主将在提交谈判申请资料截止时间前5个日历天，把澄清、修改的内容在福建招标与采购网（http://www.fjbid.gov.cn）、漳州招标采购网（http://www.zzbidding.com）、漳州市工程项目交易中心（http:// www.zzgcjyzx.com.com）上发布，未能按期作出澄清、修改的，将酌情延长递交谈判申请资料的截止时间，具体延长时间将在澄清、修改通知中明确。

（二）潜在BT投资人在提交谈判申请资料截止时间前应主动登陆福建招标与采购网、漳州招标采购网查看本项目竞争性谈判活动的其它通知，因潜在BT投资人的原因而造成的遗漏或损失由其自行负责。

（三）竞争性谈判文件与澄清内容出现前后矛盾时，以最后发出的书面通知、纪要或文件为准。
九、谈判申请资料编制和提交

（一）资格文件编制

1、法定代表人身份证明书；

2、授权委托书；

3、联合体协议书（如有）；

4、潜在BT投资人基本情况表；

5、2009～2011年度经审计的财务会计报表；

6、潜在BT投资人投融资能力证明材料；

7、企业自2007年1月1日以来已完成类似项目情况表；

8、正在施工或新承接的项目情况表；

9、自2009年7月1日以来企业履约情况表；

10、ISO9001质量管理体系认证证书复印件；

11、拟派驻项目管理、施工人员一览表；

12、拟派驻项目管理、施工人员简历表；

13、谈判保证金汇款凭证复印件（或漳州市年度投标保证金收讫证明）、潜在BT投资人企业基本账户开户许可证复印件；

14、项目经理无在建工程承诺书和现场管理、施工人员到位承诺书；

15、代理费承诺书；

16、其他资料。

（二）商务和技术文件编制

1、谈判申请函；

2、技术文件：包括工程质量、进度、安全的保障措施以及施工管理方案。

（三）谈判申请资料的份数和签署

1、谈判申请资料分为资格文件、商务和技术文件两部分，均应各编制一份正本和二份副本，并在封面标明“正本”和“副本”字样，正本和副本不一致的，以正本为准。

2、正本与副本均应采用A4纸，使用不能擦去的墨水打印、书写、复印，按具体要求由潜在BT投资人加盖公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

3、谈判申请资料属复印件的，应加盖潜在BT投资人法人公章，谈判时应携带原件备验。潜在BT投资人应对其提供的谈判申请资料的完整性、真实性负责。
（四）谈判申请资料的密封和标记

1、外层包封的密封处（指外层包封的所有接口处）应完整、无破损并在封口处加盖潜在BT投资人法人公章。

2、内层包封袋分为“资格文件”包封袋和“商务和技术文件”包封袋，分别装入资格文件正、副本，商务和技术文件正、副本，在标明“资格文件”、“ 商务和技术文件”字样后再装入一个外层包封袋中。外层包封袋上应标明“谈判申请资料”字样。

3、内、外层包封袋由潜在BT投资人自行提供，但应保证内外层包封密封完整性及按要求盖章标志。

4、若谈判申请资料没有按上述规定密封的，BT业主和代理机构不承担误开启和错放的责任。

（五）谈判申请资料的语言

潜在BT投资人与BT业主、代理机构之间的来往通知、函件和文件以及谈判申请资料均应使用中文。

（六）谈判申请资料提交地点及截止时间

地点: 漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心4楼）

收件人：福建兴诚建工程管理有限公司

提交谈判申请资料截止时间: 2012年11月12日10：30，收件人在截止时间前60分钟开始接收；逾期送达的或未送达指定地点的，BT业主及代理机构将视其自动放弃谈判权。  

十、谈判保证金

（一）本项目谈判保证金为人民币叁拾万元整。符合漳行政〔2012〕19号文规定要求，凡是缴交年度投标保证金的潜在BT投资人，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目的竞争性谈判，谈判时不需要另行提交谈判保证金。

（二）潜在BT投资人应于2012年11月11日17:00前，将谈判保证金由企业法人所在地基本账户开户行转账或电汇（以联合体形式参与的，由联合体牵头人的基本账户汇出）到以下指定账户：

账户名称：漳州市工程项目交易中心

开户银行：兴业银行漳州分行营业部

账    号：161020100100183786

（三）谈判保证金以款项到达账户的时间为准，潜在BT投资人应考虑银行之间汇款所需的时间，确保谈判保证金能按时到达指定账户。转账单上需注明项目名称、用途及潜在BT投资人单位名称，递交谈判申请资料时，需携带谈判保证金汇款凭证原件和提供一份加盖潜在BT投资人公章的复印件。

（四）未能按要求提交谈判保证金的，BT业主有权拒绝谈判。

（五）BT业主在确定BT投资人公示期满后5个工作日内，将谈判保证金退还给候选人之外的潜在BT投资人；在与BT投资人签订BT融资建设合同后的5个工作日内，将谈判保证金退还给BT投资人及其他候选人。

（六）潜在BT投资人发生下列情况之一的，谈判保证金将被没收：

1、对谈判施加影响，扰乱正常谈判秩序的；

2、违反规定被取消谈判资格的；

3、隐瞒真实情况，弄虚作假、串通谈判的；

4、借用他人名义进行谈判的。

十一、竞争性谈判组织

（一）谈判人员组成

1、谈判工作由BT业主谈判小组负责组织，BT业主谈判小组由代表七人组成。

2、潜在BT投资人应组成不超过七人的谈判团队与BT业主谈判小组进行谈判，成员至少应包括潜在BT投资人法定代表人或其委托代理人、项目经理、技术负责人、财务人员，并由法定代表人或其委托代理人负责（以联合体形式参与的，联合体双方均应派出法定代表人或其委托代理人作为谈判团队成员，并由主要融资方的法定代表人或其委托代理人负责），谈判时须出示身份证，若为委托代理人应同时出示法定代表人授权委托书。

（二）谈判程序

1、谈判申请资料拆封前，应由潜在BT投资人法定代表人或其委托代理人对密封完整性进行签字验证。

2、由BT业主谈判小组对各潜在BT投资人进行资格审查。

3、通过资格审查的潜在BT投资人按递交谈判申请资料的顺序抽取谈判序号。

4、BT业主谈判小组依据谈判序号分别与各潜在BT投资人的谈判团队就竞争性谈判文件、谈判申请资料的内容和其他相关事宜进行谈判。

5、BT业主谈判小组将根据需要组织一轮或数轮谈判，在此期间潜在BT投资人的谈判团队负责人应保持通讯顺畅，在接到BT业主谈判小组的谈判通知后应在指定时间到达指定地点，与BT业主谈判小组进行谈判。

（三）谈判工作结束前，参与谈判的任何一方不得向相关利益人泄露与谈判有关的信息。
十二、潜在BT投资人资格审查内容
（一）潜在BT投资人具备竞争性谈判须知第六条要求的所有条件；

（二）按竞争性谈判文件要求提交谈判保证金的；

（三）谈判申请资料由潜在BT投资人法定代表人委托的代理人签署的，应提供合法、有效的授权委托书（原件）；

（四）谈判申请资料字迹清晰并符合竞争性谈判文件“BT融资建设谈判申请资料（格式）”中的格式、内容、盖章和签署等规定。

十三、BT投资人的评估办法

BT投资人的确定采用综合评估法，从潜在BT投资人工程建安费下浮率报价、工程建安费建设期年投资回报率报价、工程建安费回购期年投资回报率报价、代垫款年投资回报率报价、财务及融资能力、技术能力等方面采用百分制量化评分进行综合评估。分值分配及评分细则如下：
（一）工程建安费下浮率报价评分（满分25分）

以经漳州市财政局审核后的工程结算核定价为基数，下浮率报价不得超过5%（含5%），报价上浮不得分，下浮率报价为0得基本分5分，下浮率报价每增加0.5%加2分，满分25分。

（二）工程建安费建设期年投资回报率报价评分（满分10分）

在回购时点中国人民银行6个月以内贷款基准利率基础上，报价上浮最高不得超过5个百分点（含5个百分点）（以中国人民银行6个月以内贷款基准利率5.60%、报价上浮5个百分点为例，即年投资回报率=5.60%+5%=10.60%，下同）；年投资回报率上浮超过5个百分点的不得分，上浮5个百分点的得基本分7.5分，每下降0.5个百分点加0.25分，满分10分。

（三）工程建安费回购期年投资回报率报价评分（满分30分）

在回购时点中国人民银行3-5年期贷款基准利率基础上，报价上浮不超过5个百分点，年投资回报率上浮超过5个百分点的不得分，上浮5个百分点的得基本分5分，每下降0.5个百分点加2.5分，满分30分。

（四）代垫款年投资回报率报价评分（满分5分）

代垫款年投资回报率报价最高不超过12%，超过12%的不得分，为12%的得基本分3分，每下降0.5%加0.5分，满分5分。

（五）财务及融资能力评分（满分15分）

1、财务能力评分（满分5分）

BT业主谈判小组成员根据潜在BT投资人提供的2009～2011年度经审计的财务会计报表综合评判、独立量分，取算术平均值作为潜在BT投资人本项得分。

以联合体形式参与的，财务会计报表由主要融资方提供；主要融资方为新设立企业的须提供验资报告，并由另一成员方提供财务会计报表。

2、融资能力评分（满分10分）

提供企业可用人民币8000万元及以上的银行授信余额或银行资信证明或银行贷款意向书或银行贷款承诺函等投融资能力证明的得基本分4分，在此基础上，BT业主谈判小组成员根据企业提供的能进一步反映其投融资能力的证明材料进行综合评判，酌情加分（最多加6分），取算术平均值作为潜在BT投资人本项得分。

（六）技术能力评分（满分15分）

BT业主谈判小组成员根据潜在BT投资人提供的技术文件，对工程质量、进度、安全的保障措施、施工管理方案等进行综合考量、独立评判，技术能力优秀的得10-15分、良好的得6-9分、合格的得2-5分，不合格的得1分，无提供技术文件或技术文件不可行的不得分，取算术平均值作为潜在BT投资人本项得分。
十四、BT投资人的确定办法

（一）满足竞争性谈判文件要求的谈判申请资料，由BT业主谈判小组按规定的评分细则进行评分，各项得分汇总为潜在BT投资人的最终得分。

（二）BT业主谈判小组按最终得分由高到低的顺序推荐出第一、第二、第三候选人。当出现二个或二个以上潜在BT投资人的最终得分相同时，按报价得分由高到低的顺序进行排序；报价得分相同时，按财务及融资能力得分由高到低的顺序进行排序；财务及融资能力得分又相同时，按技术能力得分由高到低的顺序进行排序。

（三）BT业主授权BT业主谈判小组直接确定BT投资人，原则上确定经评审得分最高者为本项目的BT投资人。

（四）对于落选的潜在BT投资人，BT业主不负解释责任。

（五）只要有一家及以上（含一家）潜在BT投资人的谈判申请资料通过资格审查的，谈判小组仍可进行候选人的推荐。在递交谈判申请资料截止时间前无潜在BT投资人递交谈判申请资料的或在谈判过程中所有潜在BT投资人均不响应本次谈判的，则谈判失败。

十五、BT投资人确定后应完成的工作

（一）BT投资人在接到代理机构确定BT投资人通知后应于3个工作日内到代理机构领取BT投资人确定函，BT投资人未按时领取BT投资人确定函的，视为自行放弃BT投资权，谈判保证金BT业主有权没收。

（二）BT投资人被确定后，应在20个工作日内将人民币2000万元的代垫款汇达BT业主指定帐户。
（三）BT投资人被确定后，应在30个工作日内与BT业主签订BT融资建设合同，合同中的工程建安费采用暂定价，待漳州市财政局预算审核后再以补充协议的形式给予明确，施工单位应先予进场施工。BT投资人未按照竞争性谈判文件要求在规定期限内签订合同或提交代垫款的，BT业主有权没收谈判保证金，并按照BT投资候选人的排序重新确定BT投资人。

（四）BT投资人确定后的30个日历天内，BT投资人应在漳州市注册成立项目公司并设立银行专户接受BT业主监管，项目公司注册资本金应不少于人民币1000万元，全部以货币方式一次性到资。BT投资人应保证在各分部工程建设期前至少提前一个月及时注入不低于该分部工程建设费用30%的项目资本金。项目公司的设立不改变BT投资人的权利与义务，并连带承担与BT投资人同等的权利与义务。

（五）在收到BT投资人确定函后10个日历天内，非漳州市建筑业企业的BT投资人应按漳建工〔2012〕102号文规定办理《驻漳建筑企业信息登记证明书》。

十六、项目回购

（一）回购总价的构成和计算方法

回购总价=工程建安费+工程建安费建设期投资回报+工程建安费回购期投资回报+代垫款+代垫款投资回报。

工程建安费=工程建安费结算核定价×（1-BT投资人自报工程建安费下浮率）。

代垫款人民币2000万元整。

1、工程建安费计算和调整原则

（1）工程建安费采用固定总价加风险系数包干方式确定，风险包干范围为合同范围内的工程量、价格风险（合同另有约定的除外）。工程建安费预算、结算核定价指经漳州市财政局审核确定的工程建安预算价、结算价。

（2）工程建安费预算、结算核定价计算原则

由漳州市财政局套用现行计价规范、定额；苗木价格由漳州市财政局市场询价确定。

（3）建安费的调整范围和计算原则

工程实施过程发生变更的范围和内容：①施工现场与施工图纸有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经BT业主、BT投资人及监理核实的；②经BT业主、BT投资人与监理单位共同确认的工程签证联系单、设计单位提供的工程设计变更通知书及经BT业主、BT投资人、监理、施工方四方确认的工程签证单；③甩项项目，经BT业主确认后不需要完成的，相应核减合同价款；④风险包干范围以外的材料调整；⑤设计变更造成增加投资超过5%，应按规定事先报原审批部门审批。

工程变更增减价款的计算原则：合同审定建安预算价内有子目单价的，按合同预算审定价格；合同审定建安预算价内无子目价格、但有类似子目且可在合理范围内参照的，按类似子目的价格由BT业主、监理人与施工方三方商定确定价格；审定预算内无子目价格的或无类似子目价格的，可按约定的定额和信息价测算（信息价按《漳州建设工程材料信息》发布的主要材料综合价，若同期漳州信息价没有的，先采用厦门的信息价，如厦门信息价没有的再采用福州信息价；如还没有，按市场价格确定）。最终结算时以漳州市财政局审核为准；

人工费政策性调整原则：以经漳州市财政局审定的建安预算价中本子项目的各类人工费为预算期价格，合同期内福建省建设厅有发布关于调整建设工程人工预算单价通知的，从该文件执行之日起按文件规定执行；

材料价差调整原则：沥青商品砼材料价格浮动幅度在±5%（含5%）以内的风险及收益由BT投资方承担，超过±5%以上的部分给予调整价差，变化幅度超出±5%部分差价计算以本项目预算审核时采用的材料信息价与施工期的材料信息价（信息价按《漳州建设工程材料信息》发布的主要材料综合价，若同期漳州信息价没有的，先采用厦门的信息价，如厦门信息价没有的再采用福州信息价；如还没有，按市场价格确定）的差额为依据。发生的价差只计税金，不再计取其他费用。在项目实施过程中，BT投资人需每月5日前将上月材料进场记录报送BT业主和监理人共同签字确认，监理人和BT业主有权随机抽查核实；如果一方虚报或没有按时出具上述材料数量记录，监理人和BT业主有权拒绝该材料的价格调整。若当材料价格回落时，而BT投资人没有按上述规定提供现场材料进场数量记录，则当月到现场的材料数量按BT业主和监理人估算的数量计算。若可调材料数量已达到漳州市财政局审定的建安预算价中本子项目数量时，除变更（含签证）外，超出预算书工程量清单部分的数量均不作价格调整。

因BT投资人原因造成工期延误的，人工、材料价格上涨造成的价差由BT投资人承担；人工、材料价格下降造成的价差由BT业主受益。
（4）建安工程竣工结算的办理

BT投资人需协助BT业主收齐竣工结算材料报送漳州市财政局，BT业主应协助漳州市财政局在收齐结算材料后90日内完成项目工程建安费结算价核定。BT投资人对工程建安费结算核定价有异议的，可向建设地工程造价管理部门申请复议。
2、工程建安费建设期投资回报

工程建安费建设期投资回报=工程建安费×50%×（回购时点中国人民银行公布的6个月以内贷款基准利率+工程建安费建设期年投资回报率上浮百分点）/365天×计息天数，计息天数为实际建设天数，从项目实际开工之日（以监理工程师下达的开工令之日为准）至竣工验收合格之日的天数，因BT投资人原因引起延误的工期不计入。

3、工程建安费回购期投资回报

工程建安费回购期投资回报=工程建安费×BT业主未支付部分比例×（回购时点中国人民银行公布的3-5年期贷款基准利率+工程建安费回购期年投资回报率上浮百分点）/365天×计息天数，计息天数为上次回购款项支付之日至本次支付之日止，第一次回购款项支付计息天数为竣工验收合格之日至第一次支付之日止。

4、代垫款投资回报

代垫款投资回报=代垫款×代垫款年投资回报率/365天×资金占用天数。

（二）回购期限和回购款项支付办法

1、代垫款及代垫款投资回报的支付：项目竣工验收合格之日起一年内一次性支付，同时停止计算代垫款投资回报。

2、工程建安费建设期投资回报的支付：项目竣工验收合格之日起6个月内一次性支付。

3、工程建安费及工程建安费回购期投资回报的支付：项目竣工验收合格之日起6个月内开始回购，回购期限为三年，按30%、30%、30%、10%的比例分四次支付并逐期结清当期投资回报。
（1）第一次回购：项目竣工验收合格（绿化工程初验合格）之日起6个月内支付。回购支付款项=工程建安费×30%+（工程建安费×95% +工程建安费建设期投资回报）×（回购时点中国人民银行公布的3-5年期贷款基准利率+工程建安费回购期年投资回报率上浮百分点）/365天×计息天数。

如第一次回购时工程建安费结算价尚未完成审核，先以本项目工程建安费预算核定价代替结算核定价计算工程建安费。建安工程结算核定价与预算核定价之间的差价在结算审核完成后一个月内结清，差额计息天数为实际建设工期。

（2）第二次回购：项目竣工验收合格（绿化工程初验合格）之日起第13个月内支付。回购支付款项=工程建安费×30%+工程建安费×65% ×（回购时点中国人民银行公布的3-5年期贷款基准利率+工程建安费回购期年投资回报率上浮百分点）/365天×计息天数。

（3）第三次回购：项目竣工验收合格（绿化工程初验合格）之日起第25个月内支付。回购支付款项=工程建安费×30%+工程建安费×35%×（回购时点中国人民银行公布的3-5年期贷款基准利率+工程建安费回购期年投资回报率上浮百分点）/365天×计息天数。

（4）第四次回购：项目竣工验收合格（绿化工程初验合格）之日起第37个月内支付。回购支付款项=工程建安费×10%+工程建安费×10%×（回购时点中国人民银行公布的3-5年期贷款基准利率+工程建安费回购期年投资回报率上浮百分点）/365天×计息天数。

4、BT业主可提前进行回购，但应提前一个月通知BT投资人；BT投资人不能就提前回购提出任何补偿要求。

5、因BT业主原因造成项目无法竣工验收的，在项目已完成的部分符合竣工验收条件后6个月内开始回购。
（三）回购资金来源
BT业主可开发用地的出让收益和其他方式筹集的资金。
（四）回购保障

1、当土地出让收益或土地出让时间不能满足回购要求时，BT业主承诺安排其他资金用于回购。

2、从漳州圆山新城建设有限公司已收储的土地中提供约115亩城市建设储备用地的出让收益作为回购保障。
3、由漳州市财政局出具承诺函，承诺将指定地块的出让收益及时拨付给BT业主，优先用于支付项目回购款项。

十七、其他

（一）谈判费用

1、本工程的代理服务费根据发改办价格〔2003〕857号文规定由BT投资人支付。
2、BT业主和BT投资人应按闽价〔2003〕房505号文标准分别向漳州市工程项目交易中心支付工程交易服务费。

3、潜在BT投资人应承担其编制与递交谈判申请资料所涉及的一切费用。
（二）图纸

1、BT业主方提供项目设计图纸（电子版）。

2、谈判申请文件格式请到福建兴诚建工程管理有限公司网站（http://www.fjxcj.com）下载中心下载。
（三）监督部门
漳州市BT项目建设管理协调小组办公室、漳州市发展和改革委员会、漳州市住房和城乡建设局。
（四）本竞争性谈判文件的解释权归BT业主所有。

第二部分 BT融资建设合同条款
甲    方：漳州圆山新城建设有限公司
乙    方：
甲方采用竞争性谈判方式，确定乙方为漳州西环城路景观整治提升暨绿道建设一期工程项目BT投资人。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《漳州市政府投资项目BT融资建设管理暂行办法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经协商一致，就本项目BT融资建设订立本合同。

第一章  总则

1.1 工程概况
1.1.1 项目名称：漳州西环城路景观整治提升暨绿道建设一期工程。
1.1.2 工程地点：西洋坪大桥至国道324线九湖段。
1.1.3 建设范围和内容：

漳州西环城路景观整治提升暨绿道建设工程规划总用地面积约552亩（其中新征用地面积约435亩），一期主要建设内容有：

（1）西环城路4.3公里景观整治提升工程，包括：①西环城路西侧水仙花田地段30米进深田园观光带建设；②部分中分带和侧分带植物景观改造；③公交亭建设；④九湖公园建设。

（2）绿道建设工程，包括：①西环城路东、北侧60米宽4.3公里长绿道工程；②荔枝海景区内约5.7公里长绿道工程。
1.1.4 建设资金来源：乙方筹集。

1.2 施工工期

施工工期：总工期100日历天，其中关键节点的工期要求如下：

2013年1月1日（元旦）前争取完成：

①西环城路西侧水仙花田地段30米进深田园观光带建设；

②部分中分带和侧分带植物景观改造；

③公交亭建设；

④西环城路东、北侧60米宽4.3公里长绿道工程；

⑤荔枝海景区内约5.7公里长绿道工程。
1.3 质量标准

达到国家现行园林绿化工程、市政工程、房屋建筑工程及相关工程施工质量验收规范、标准要求的合格及以上标准。
1.4  BT合同总价

BT合同总价：暂定         元，包括工程建安费、工程建安费建设期投资回报、工程建安费回购期投资回报、代垫款和代垫款投资回报。工程建安费采用暂定价，待漳州市财政局预算审核后双方再以补充协议的形式给予明确。

1.5 组成合同的文件

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）本合同条款及其补充条款

（2）BT投资人确定函

（3）谈判申请函及其附件

（4）竞争性谈判文件（含澄清、修改）

（5）标准、规范及有关技术文件

（6）图纸

（7）经漳州市财政局审核的工程建安费预算书、结算书。

双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第二章 定义和解释

2.1 定义

在本合同中，下列词汇和语句具有本款所赋予的定义：

2.1.1 “项目”或“本项目”：漳州西环城路景观整治提升暨绿道建设一期工程。

2.1.2 “甲方”为漳州圆山新城建设有限公司。

2.1.3 “乙方”为            。

2.1.4 “项目公司”指为实现本合同的目的，乙方根据国家有关法律和法规在漳州市登记注册的有限责任公司。

2.1.5 “主要融资方”：为本项目建设资金的主要筹措人。

2.1.6 “主要施工方”：为本项目建设主要实施人。

2.1.7 “设计人”：本项目设计单位为福建艺景园林工程有限公司。
2.1.8 “监理人”：招标后确定。
2.1.9  “工期”：指甲、乙双方在合同中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的建设实施天数。

2.1.10 “开工日期”：指开工备忘录确定的进场日期。

2.1.11 “竣工日期”：工程验收合格的，以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期。工程按要求修改后验收合格的，以乙方修改后提请验收的日期为竣工日期。

2.1.12 “图纸”：指由甲方提供或由乙方提供并经甲方批准满足乙方施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）

2.1.13 “永久工程”：指按合同约定建设并移交给甲方的工程，包括工程设备。

2.1.14“临时工程”：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

2.1.15 “临时设施”：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

2.1.16 “施工场地”或称“工地”、“现场”：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

2.1.17“不可抗力”：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

2.1.18“移交日期”：指甲方接受乙方移交本工程项目之日。

2.1.19 “回购总价”：指工程建安费、工程建安费建设期投资回报、工程建安费回购期投资回报、代垫款、代垫款投资回报之和。

2.1.20 “工程建安费”：指工程建安费结算核定价×（1-乙方自报建安工程费下浮率）。

2.1.21 “代垫款”：指由甲方支配使用的资金额人民币2000万元。

2.1.22“利率”：指中国人民银行公布的6个月以内或3-5年期贷款基准利率。

2.1.23 “投资回报”：指BT融资建设过程中产生的利息、融资费用、投资回报和BT融资建设合同中已包含的风险费用等。

2.2  释义

在本合同中：

2.2.1 “中文”：指中华人民共和国法定规范汉字。除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

2.2.2 “人民币”：指中华人民共和国法定货币。

2.2.3  除本合同上下文另有规定外，参照的条款和附件均为本合同的条款和附件。

2.2.4  除本合同另有规定外，“一方”或“各方”应为本合同的一方或各方；本合同或融资文件的各方均包括其各自的继任者和获准的受让人。

2.2.5  任何所指的一定天数的时间期间指日历天。

2.2.6  所指的日、星期、月份和年均指公历的日、星期、月份和年。

2.2.7  若要求回购款支付之日为非银行对公营业日，则应视要求支付日为此非银行对公营业日之后的第一个营业日。

2.2.8  所指的合同是指列举的和作为附件的合同，并且在任何情况下均含对该合同所作的补充或修改。

2.2.9  除上下文另有规定，“包括”一词在任何时候应被视为与“但不限于”连用。

2.2.10  “书面形式、书面”：指合同、协议、会议纪要、通知、报告、纸质信件和数据电文（包括传真、电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.2.11 “工程建安费预算、结算核定价”：指经漳州市财政局审核确定的工程建安预算价、结算价。
第三章  双方主要权利和义务

3.1 甲方的主要权利和义务

3.1.1 甲方的主要权利

（1）有权对本项目的投融资、建设、施工管理、保修、移交全过程进行检查、了解、监督等活动，包括但不限于本项目的投融资、项目相关单位人员构成及变更、合同的签订和管理、专业服务单位的选择、施工分包单位的选择、专业分包商和材料设备和苗木供应商的选择、材料设备和苗木的质量、工程的质量、进度、资金到位与使用、施工安全、文明施工、试运行及竣工验收、保修期内的维修等方面。

（2）享有工程设计变更、工程甩项的决定权，所有工程变更均须报甲方批准。

（3）接收竣工验收合格的项目，在足额支付回购款项后，拥有项目的全部所有权。

（4）甲方保留提前向乙方支付回购款的权利，但应提前1个月通知乙方，甲方不接受乙方就提前回购提出的任何补偿要求。

（5）依法享有法律法规规定的权利。

3.1.2 甲方的主要义务

（1）在履行合同过程中应保证乙方免于承担因甲方违反法律而引起的任何责任。

（2）工程整体通过竣工验收后，甲方按规定将竣工结算资料报漳州市财政局审核，以经审核后的建安结算价作为支付回购款项的依据。甲方应积极做好资金筹集工作，按回购时间节点及时安排土地出让以及进行其他融资，保证无条件、不可撤销、完全回购经验收合格的BT项目全部内容，按合同约定的方式及时足额向乙方支付回购款。

（3）除乙方原因外,甲方不得以工程结算审定工作未完成为由推迟回购，可先以工程建安预算核定价来支付回购价款。工程建安结算核定价与工程建安预算核定价之间的差额，待工程结算审核完成后1个月内结清。

（4）因甲方原因造成项目无法竣工验收的，在项目已完成的部分符合竣工验收条件后6个月内开始回购。

（5）项目进入回购期至回购款全部付清期间，甲方必须承担偿还回购款的相应责任。

3.2 乙方的主要权利和义务

3.2.1 乙方的主要权利

（1）在本项目具备回购条件后享有获得回购款项的权利。

（2）享有本项目施工管理的自主权。

（3）在甲方回购款项全部清偿之前，保留回购余款所占项目投资比例的项目使用权的监督权利，但不能以此为由影响甲方的正常使用。

（4）依法享有法律法规规定的权利。

3.2.2 乙方的主要义务

（1）在履行合同过程中应保证甲方免于承担因乙方违反法律、法规而引起的任何责任，及时依法缴纳实施项目所产生的应由乙方承担的税费。

（2）接受政府职能部门、甲方以及监理人的监督、检查、管理，工程实施过程中的重大问题及时向甲方及有关部门做书面汇报。

（3）不得将BT融资建设合同项下的任何所有权质押、抵押或设定其它担保物权给任何人，项目融资只能用于本项目本身需要，不得用于本项目以外的用途。

（4）建设期内，乙方应确保资本金比例达到30%以上。

（5）应按相关工程合同的约定及时支付各类工程款项，须承担因违约拖欠影响工程进度和工程质量的法律责任。

（6）不得约定以分包人或供应商垫资的方式履行分包、采购合同；采购合同中不得约定供货人在交付货物后保留货物所有权的条款。

（7）乙方因自身原因造成工期延误或对第三方违约等而造成的损失，由乙方承担。
第四章 双方主要工作

4.1 甲方的主要工作

4.1.1 负责项目的前期审批、勘察、设计、监理人招标等工作，负责给水、燃气、电力、电信、广电等管线的申请和接入工作，提供施工图纸、场地内地下管线和设施等资料，负责办理建设工程规划许可证。

4.1.2 组织设计交底和图纸会审，协调与各部门的关系，协助乙方办理施工许可、质量监督、安全监督等报建手续，及时移交施工场地。

4.1.3 检查、监督及指导本项目建设，全过程监督建设资金筹集和使用、工程施工等，并组织本项目竣工验收。

4.1.4 委托具有相应资质的中介机构编制本项目建安预算价和对竣工结算价进行初步审查，配合漳州市财政局对项目建安预算价和结算价等进行审核。

4.1.5 协调项目建设期间发生的纠纷以及其他当地关系事务，协助排除干扰工程施工的行为。

4.1.6 协调处理并督促乙方做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护）、古树名木的保护工作。

4.1.7 主要材料、设备由甲方负责提供每项不少于3个的品牌（或型号或产地）供乙方采购时选择。 

4.1.8 工程重大变更按规定办理相关报备及审批手续。

4.1.9 在项目竣工验收合格并符合回购条件后与乙方签订回购备忘录，按合同约定分期足额向乙方支付回购款项，直至完全回购。

4.1.10 督促监理人对本项目的质量、进度、投资、安全、文明、环保进行全过程监管。

4.1.11 督促乙方建立安全责任制，落实各项安全生产措施。

4.1.12 承担合同约定的其他相关工作，相关工作应包括合同明示或合同隐含或由甲方的任何义务而产生的任何工作，以及合同中虽未提及但推论对工程的稳定、完整或安全、可靠、有效运行及回购款项支付等所必需的全部工作。

4.2 乙方的主要工作

4.2.1 全面负责本项目投融资，确保建设资金按计划到位; 全面负责本项目的建设管理，严格按照法律、法规、工程建设规范标准、设计文件和合同要求组织完成工程的施工和竣工验收，负责工程全过程资料（含声像资料）的收集、归档并承担相应费用，负责工程的结算和保修，承担项目质量、安全、文明施工、现场和周围环境保护等责任以及所发生的费用和风险。

4.2.2 项目开工前，应向甲方提交本项目的资金使用计划、施工进度计划、施工管理方案并报甲方批准；合同履行期间乙方对资金使用计划、施工进度计划的调整，须提前一周以书面形式向甲方申报，经甲方同意后方可调整。

4.2.3 确定乙方为BT投资人后的30天内，乙方应在漳州市注册成立项目公司，注册资本金应不少于人民币1000万元，全部以货币方式在注册时一次性到资；项目公司的设立不改变乙方的权利与义务，并连带承担与乙方同等的权利与义务。

4.2.4 应保证在各分部工程建设期前至少提前一个月及时注入不低于该分部工程建设费用30%的项目资本金;工程建设期间专户资金余额不少于人民币1000万元。

4.2.5 拟采购的主要材料、设备和苗木在采购前应报甲方批准。

4.2.6 根据工程进展情况每月末提供下月建设资金使用计划和施工进度计划及其保障措施报甲方批准，以利于甲方对工程所需资金进行监管。

4.2.7 承担临时设施和临时工程（含临时道路和交通设施）的租用、设计、建造、运行、维护、管理、拆除以及所发生费用，并为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他工作提供可能的条件。

4.2.8 及时办理质量、安全监督手续和施工许可证，接受有关部门的监督和检查。

4.2.9 建立工程材料出入库管理制度，接受甲方、监理人的监督和检查。

4.2.10 建立安全生产责任制，落实安全生产措施，确保施工安全。

4.2.11 照管和维护未移交的工程，工程移交后履行保修期的保修责任，并及时与甲方签订《工程质量保修书》。负责已完工程的保护、以及保修条款规定的绿化苗木的养护工作。绿化种植工程在养护期内应达到《城市园林绿地养护质量标准》（福建地方标准DBJ/T13-154-2012）的基本标准。养护期内发现苗木等植物材料死亡，应及时按原设计品种、规格更换。
4.2.12 工程建安费竣工结算资料由乙方于项目竣工验收合格后的两个月内完成编制，竣工结算资料至少包括谈判文件及其附件、BT融资建设合同及其补充协议、工程预算审核书（含电子文档及计算底稿）、经审查合格的施工图、工程变更签证和现场签证、竣工图纸、工程结算书（含电子文档和计算底稿）以及经甲方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

4.1.13 承担合同约定的其他相关工作，相关工作应包括合同明示或合同隐含或由乙方的任何义务而产生的任何工作，以及合同中虽未提及但推论对工程的稳定、完整或安全、可靠、有效运行等所必需的全部工作。
第五章  工程价款和回购总价

5.1 回购总价

回购总价=工程建安费+工程建安费建设期投资回报+工程建安费回购期投资回报+代垫款+代垫款投资回报。

工程建安费=工程建安费结算核定价×（1-乙方自报工程建安费下浮率）。

代垫款人民币2000万元整。

5.2 工程建安费计算和调整原则

5.2.1工程建安费采用固定总价加风险系数包干方式确定，风险包干范围为合同范围内的工程量、价格风险（合同另有约定的除外）。工程建安费预算、结算核定价指经漳州市财政局审核确定的工程建安预算价、结算价。
5.2.2由漳州市财政局套用现行计价规范、定额；苗木价格由漳州市财政局市场询价确定。
5.2.4 工程建安费结算核定价的调整范围和办法：

工程实施过程发生变更的范围和内容：①施工现场与施工图纸有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经甲方、乙方及监理核实的；②经甲方、乙方与监理单位共同确认的工程签证联系单、设计单位提供的工程设计变更通知书及经甲方、乙方、监理、施工方四方确认的工程签证单；③甩项项目，经甲方确认后不需要完成的，相应核减合同价款；④风险包干范围以外的材料调整；⑤设计变更造成增加投资超过5%，应按规定事先报原审批部门审批。
工程签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效。工程签证应具备项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须进行设计变更，不得以工程签证替代。

建设过程中因工程变更经相关程序审定后，增加的投资超过工程建安费预算核定价2%的，双方应签订补充协议。补充协议不得背离竞争性谈判文件及本合同实质性条款。

5.2.5 工程变更增减价款的计算原则

合同审定建安预算价内有子目单价的，按合同预算审定价格；合同审定建安预算价内无子目价格、但有类似子目且可在合理范围内参照的，按类似子目的价格由甲方、监理人与施工方三方商定确定价格；审定预算内无子目价格的或无类似子目价格的，可按约定的定额和信息价测算（信息价按《漳州建设工程材料信息》发布的主要材料综合价，若同期漳州信息价没有的，先采用厦门的信息价，如厦门信息价没有的再采用福州信息价；如还没有，按市场价格确定）。最终结算时以漳州市财政局审核为准。发生甩项的项目甲方不予补偿。

5.2.6 人工费政策性调整

以经漳州市财政局审定的建安预算价中本子项目的各类人工费为预算期价格，合同期内福建省建设厅有发布关于调整建设工程人工预算单价通知的，从该文件执行之日起按文件规定执行。
5.2.7 材料价差调整原则

沥青商品砼材料价格浮动幅度在±5%（含5%）以内的风险及收益由BT投资方承担，超过±5%以上的部分给予调整价差，变化幅度超出±5%部分差价计算以本项目预算审核时采用的材料信息价与施工期的材料信息价（信息价按《漳州建设工程材料信息》发布的主要材料综合价，若同期漳州信息价没有的，先采用厦门的信息价，如厦门信息价没有的再采用福州信息价；如还没有，按市场价格确定）的差额为依据。发生的价差只计税金，不再计取其他费用。在项目实施过程中，乙方需每月5日前将上月材料进场记录报送甲方和监理人共同签字确认，监理人和甲方有权随机抽查核实；如果一方虚报或没有按时出具上述材料数量记录，监理人和甲方有权拒绝该材料的价格调整。若当材料价格回落时，而乙方没有按上述规定提供现场材料进场数量记录，则当月到现场的材料数量按甲方和监理人估算的数量计算。若可调材料数量已达到漳州市财政局审定的建安预算价中本子项目数量时，除变更（含签证）外，超出预算书工程量清单部分的数量均不作价格调整。

因乙方原因造成工期延误的，人工、材料价格上涨造成的价差由乙方承担；人工、材料价格下降造成的价差由甲方受益。
5.2.8建安工程竣工结算的办理

乙方需协助甲方收齐竣工结算材料报送漳州市财政局，甲方应协助漳州市财政局在收齐结算材料后90日内完成项目工程建安费结算价核定。乙方对工程建安费结算核定价有异议的，可向建设地工程造价管理部门申请复议。
5.3 工程建安费建设期投资回报

工程建安费建设期投资回报=工程建安费×50%×（回购时点中国人民银行公布的6个月以内贷款基准利率+工程建安费建设期年投资回报率上浮百分点）/365天×计息天数，计息天数为实际建设天数，从项目实际开工之日（以监理工程师下达的开工令之日为准）至竣工验收合格之日的天数，因乙方原因引起延误的工期不计入。
5.4  工程建安费回购期投资回报

工程建安费回购期投资回报=工程建安费×甲方未支付部分比例×（回购时点中国人民银行公布的3-5年期贷款基准利率+工程建安费回购期年投资回报率上浮百分点）/365天×计息天数，计息天数为上次回购款项支付之日至本次支付之日止，第一次回购款项支付计息天数为竣工验收合格之日至第一次支付之日止。
5.5  代垫款投资回报

代垫款投资回报=代垫款×乙方自报代垫款年投资回报率/365天×资金占用天数。

5.6  回购期限及回购价款的支付

5.6.1  回购期限：项目竣工验收合格之日起6个月内开始回购，回购期限为三年。

5.6.2  回购价款支付的比例和时间：

1、代垫款及代垫款投资回报的支付：项目竣工验收合格之日起一年内一次性支付，同时停止计算代垫款投资回报。

2、工程建安费建设期投资回报的支付：项目竣工验收合格之日起6个月内一次性支付。

3、工程建安费及工程建安费回购期投资回报的支付：项目竣工验收合格之日起6个月内开始回购，回购期限为三年，按30%、30%、30%、10%的比例分四次支付并逐期结清当期投资回报。工程质量保修金为工程建安费的5%，保修期内不计取回购期投资回报。
①第一次回购：项目竣工验收合格（绿化工程初验合格）之日起6个月内支付。回购支付款项=工程建安费×30%+（工程建安费×95% +工程建安费建设期投资回报）×（回购时点中国人民银行公布的3-5年期贷款基准利率+工程建安费回购期年投资回报率上浮百分点）/365天×计息天数。

如第一次回购时工程建安费结算价尚未完成审核，先以本项目工程建安费预算核定价代替结算核定价计算工程建安费。建安工程结算核定价与预算核定价之间的差价在结算审核完成后一个月内结清，差额计息天数为实际建设工期。
工程建安费建设期投资回报的差额=（建安工程结算核定价-预算核定价）×（1-乙方自报工程建安费下浮率）×50%×（回购时点中国人民银行公布的6个月以内贷款基准利率+乙方自报工程建安费建设期年投资回报率上浮百分点）/365天×计息天数。

第一次回购支付款项的差额=（建安工程结算核定价-预算核定价）×（1-乙方自报工程建安费下浮率）×30%+（建安工程结算核定价-预算核定价）×（1-乙方自报工程建安费下浮率）×95%×（回购时点中国人民银行公布的3-5年期贷款基准利率+乙方自报工程建安费回购期年投资回报率上浮百分点）/365天×计息天数。

②第二次回购：项目竣工验收合格（绿化工程初验合格）之日起第13个月内支付。回购支付款项=工程建安费×30%+工程建安费×65% ×（回购时点中国人民银行公布的3-5年期贷款基准利率+工程建安费回购期年投资回报率上浮百分点）/365天×计息天数。
③第三次回购：项目竣工验收合格（绿化工程初验合格）之日起第25个月内支付。回购支付款项=工程建安费×30%+工程建安费×35%×（回购时点中国人民银行公布的3-5年期贷款基准利率+工程建安费回购期年投资回报率上浮百分点）/365天×计息天数。
④ 第四次回购：项目竣工验收合格（绿化工程初验合格）之日起第37个月内支付。回购支付款项=工程建安费×10%+工程建安费×10%×（回购时点中国人民银行公布的3-5年期贷款基准利率+工程建安费回购期年投资回报率上浮百分点）/365天×计息天数。
5.6.3  甲方提前回购的，回购款项的计息天数为上期回购款项支付之日至本次支付之日止。

5.7 工程量阶段性确认

乙方须于每月10日前将上月已完工程量清单报送监理人和甲方，甲方须在收到清单后20个日历天内确认上月已完工程量。

5.8 税费

乙方已缴纳的工程建安费的营业税及附加税，如因项目移交或回购发生重复纳税时，该重复纳税额由甲方负责。
第六章  项目竣工和移交

6.1 竣工

6.1.1 项目具备以下条件时，乙方可向甲方报送竣工验收申请报告：

（1）已完成合同范围内的全部单位工程以及有关工作，并符合合同和规范要求（包括试验、试运行以及检验和验收）；
（2）己备齐了符合要求的竣工资料；

（3）已完成监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作。

6.1.2乙方需在工程完工后及时提交竣工验收申请。甲方在收到乙方竣工验收申请报告56 天后未进行验收的或组织验收后28天内未提出异议的，视为验收合格，但由于不可抗力不能进行验收的除外。

6.1.3 不符合竣工验收条件或验收不合格的，由乙方负责组织整改直至合格；由于乙方（包括乙方各方成员）原因造成的，该整改产生的工期延误及费用由乙方负责。使用过程中非保修责任造成的损失由甲方负责。

6.1.4 乙方应组织各方进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。由于乙方的原因导致试运行失败的，乙方应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于甲方的原因导致试运行失败的，乙方应当采取措施保证试运行合格，甲方应承担由此产生的费用。

6.1.5 乙方应在竣工验收合格之日起3个月内将完整的项目所有工程档案资料移交给漳州市城建档案馆和甲方 。

6.1.6 项目自竣工验收合格之日起进入保修期。

6.2 移交

6.2.1 乙方应于项目验收合格后的1个月内将该工程整体向甲方移交，甲方向乙方出具移交证书。

6.2.2 移交内容为本项目合同项下的所有建设内容（包括工程设备、设施和器材等），上述移交内容应是得到良好维护和处于良好运行状态的。

6.2.3 自工程移交日期开始，乙方在本合同项下有关该项目管理（质量保修责任除外）的权利和义务即行终止。

6.2.4 自移交之日起，甲方即享有该工程的使用权及各种合法权益。从本工程移交之日起，工程的保养、维护责任以及毁损、灭失的风险转移给甲方。
第七章  融资、财务和资金使用监管

7.1  融资监管

7.1.1 乙方对项目建设资金的筹集应负全部的责任。以本项目名义获得的融资资金应当全部用于本项目建设，不得挪作他用。

7.1.2 建设期内，乙方应保证在各分部工程建设前至少提前一个月及时注入不低于该分部工程建设费用30%的项目资本金。

7.1.3 乙方可利用自有资金或其它合法融资渠道筹集工程建设所需要的资金，但不允许利用甲方信用、本项目资产进行融资。

7.1.4 乙方应将融资方案、资金使用计划报甲方备案且不得随意变更，如因工程变更等原因导致资金使用计划需做相应变更及修订，乙方应在提出工程变更方案的同时向甲方提交相应的资金使用计划变更及修订方案。乙方因资金使用计划变更较大，对原融资方案产生重大影响的，应及时制订新的融资方案报甲方同意。乙方变更或补充融资方案，不免除乙方应承担的责任和义务。

7.1.5 乙方必须以自有资金和必要的融资能力作为项目融资建设保障，不得搞项目反担保。

7.1.6 乙方不得利用甲方为本项目提供回购保障的土地为自身的融资行为提供担保。

7.1.7 甲方支付的回购价款中已包括融资费用，乙方不得因融资费用的增加而要求调整回购价款。

7.2  财务监管及资金使用监管

7.2.1 项目开工前，乙方应向甲方提交项目融资方案和资金到位计划。

7.2.2 乙方在被确定为乙方后的30天内， 乙方应在漳州市注册成立项目公司并设立银行专户接受甲方监管。

7.2.3 在项目融资和建设过程中，其专户存款必须满足本合同约定的融资资金到位要求和使用要求，必须确保工程款的及时支付，并不得用于与本工程无关的其他活动。

7.2.4 乙方须每月向甲方提供银行存款对账单、工程款支付凭证等相关资料，以便甲方检查监督资金到位和使用情况。甲方对于财务报表内容及相关财务问题的查询，乙方应予以配合不得拒绝。

7.2.5乙方须每月向甲方提供工程款和材料设备款的支付情况说明。
第八章  回购

8.1 回购

项目竣工验收合格具备移交条件的，由甲方、乙方以及监理人会同相关部门，按合同约定对回购条件逐项进行核查、认定，符合回购条件的签订回购备忘录，并报相关部门备案，项目进入回购期。 

8.2 回购资金来源

8.2.1 甲方可开发用地的出让收益和其他方式筹集的资金。

8.2.2 当土地出让收益或土地出让时间不能满足回购要求时，甲方安排其他资金用于回购。

8.3 回购保障

8.3.1 从漳州圆山新城建设有限公司已收储的土地中提供约115亩城市建设储备用地的出让收益作为回购保障。
8.3.2 由漳州市财政局出具承诺函，承诺将指定地块的出让收益及时拨付给甲方，优先用于支付项目回购款项。
第九章  工期延误和合同终止

9.1 如果发生以下情况，并且受影响的工程是处在工程施工进度网络计划的关键线路上且经甲方确认后，工期相应顺延。
9.1.1 因甲方原因导致建设工期延误。

9.1.2 不可抗力事件和异常恶劣的气候条件导致的工期延误。

9.1.3因设计变更导致关键线路上的工期延长达到十天以上的。

9.1.4 一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过8小时。

9.2 因乙方（包括乙方各方成员）原因造成的工期延误，由乙方承担责任及费用，且工期不予顺延。

9.3 本项目实施过程中，非因法定事由及合同约定情形，合同双方均不得擅自终止合同。确因公共利益需要，甲方单方终止项目合同的，应按本合同约定给予乙方相应补偿。

9.4 在下列情况下，甲方可终止合同

9.4.1因乙方（包括乙方各方成员）原因，项目未在合同规定的完工日以后30天内完工的；

9.4.2 乙方以书面形式通知甲方，乙方已终止建设工程而且不打算重新开始建设的；

9.4.3 乙方在完工之前已停止或实质上停止履行合同的；

9.4.4乙方（包括乙方各方成员）未经甲方许可擅自转让、转包本工程的；

9.4.5 本合同其他甲方可终止合同的约定。

9.5 在下列情况下，乙方可终止合同

9.5.1  因不可抗力原因造成无法实施的；

9.5.2  因甲方或国家政策原因造成乙方无法履行合同的；

9.5.3  本合同其他乙方可终止合同的约定。

9.6 终止合同时的估价

9.6.1在根据第9.3、9.4、9.5款终止合同后，甲方和乙方应在合同终止之日起 50日内按本合同约定共同确定分、子项已完工程、已进场的工程材料、设备和苗木等价值，确定到终止合同日期为止乙方应得到的所有款项。

9.6.2 甲方违约终止合同的，除应考虑乙方的成本、利润等因素外，还应包括提前终止采购、施工和劳动合同等应增加的费用。

9.6.3乙方违约终止合同的，应赔偿甲方的损失。

9.7 终止后的支付

根据第9.3、9.4、9.5条款的规定终止合同并按9.6条款规定确定估价后，参照第五章5.3、5.4、5.5、5.6款有关规定，结清相应款项。

第十章  违约责任

10.1 甲方违约

10.1.1 甲方违反合同约定逾期未支付回购款项的，逾期6个月以内（含6个月）的，逾期的回购款项投资回报率从逾期之日起按中国人民银行公布的3-5年期贷款基准年利率上浮6个百分点计算（以中国人民银行3-5年期贷款基准利率6.15%为例，即逾期的回购款项投资回报率=6.15%+6%=12.15%，下同）；逾期6个月以上的，逾期的回购款项投资回报率从逾期之日起按中国人民银行公布的3-5年期贷款基准利率上浮7个百分点计算。

10.1.2 因甲方原因造成延误的工期给予顺延并补偿乙方因此造成的实际损失。

10.2 乙方违约

10.2.1 因乙方原因造成工期延误的，乙方须按工期延误的实际天数向甲方支付人民币5万元/日历天的违约金，延误的工期不计算建设期投资回报。

10.2.2 因乙方或乙方成员责任导致甲方被诉侵权的，乙方应全额赔偿甲方因此遭受的经济损失。

10.2.3 因乙方未按相关工程合同约定及时支付分包工程款项或采购款项或工人工资(包括分包人不按期支付工人工资)，造成分包商或供应商或工人直接向甲方追索或向政府部门投诉的，导致影响工程无法施工的，乙方需向甲方支付人民币20万元/次的惩罚性违约金。对于拖延支付的工人工资，甲方有权从应付乙方的回购款项中直接扣除，乙方还应承担相应的赔偿责任。

10.2.4 合同实施中因乙方原因导致项目停工超过1个月的，甲方有权终止合同并依合同向乙方索赔。

10.2.5 因乙方原因导致工程质量达不到合同约定的验收标准而进行返工、重建等，所产生的费用由乙方承担；造成工期延误的，由乙方按本合同第10.2.1款约定支付违约金。

10.2.6 除本合同第12.1款规定情形外，乙方未按《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》规定进行分包或违规转让的，分包、转让无效，乙方应向甲方支付该分包、转让项目金额10%的违约金，同时由有关行政主管部门依法予以处罚。

10.2.7 本合同中其他条款约定的违约行为及应承担的相应责任。

第十一章  争议解决方式

11.1 合同履行期间发生的争议，由双方协商解决；协商未达成共识的，双方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。

11.2 争议期间，乙方应保持工程连续，保护好已完工程；除出现下列情况外，双方都应继续履行合同：

11.2.1 双方协议同意停止施工的；

11.2.2 一方违约导致合同确已无法履行而停止施工的；

11.2.3 调解时双方同意停止施工的；

11.2.4 法院确认需要停止施工的。

第十二章  其他规定

12.1 分包

本项目专项或特殊专业工程允许乙方分包给具有相应资质的单位，项目的分包及分包单位的选择须报甲方审查批准后方可签订分包合同，分包合同应报甲方备案。

12.2  双方关于不可抗力和异常恶劣气候条件的约定

不可抗力和异常恶劣的气候条件范围：包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方乙方责任造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害：⑴烈度为七级以上的地震（以地震部门公布为准）；⑵八级以上持续24小时的大风或风速10级以上台风（以气象部门公布资料为准）；⑶持续降雨24小时且降雨量为70mm以上；⑷十年以上未发生过，接近或达到人体体温持续3日历天的高温天气；⑸其他不可抗力的原因。

12. 3 保险

12.3.1 甲方投保内容

无。

12.3.2 乙方投保内容

建筑工程一切险和安装工程一切险及第三者责任险附加、危险作业保险、工伤保险和其他须乙方办理的险种，其费用己含在合同总价中。

12.4 质量保修

12.4.1 乙方应与甲方签订工程质量保修书，并履行约定的保修责任。

12.4.2质量保修金为本项目工程建安费的5%。

12.4.2 质量保修责任：属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知之日后7日历天内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人员修理，保修费用从回购价款或质量保证金中扣除。发生须紧急抢修事故，乙方接到事故通知后，应无条件立即到达事故现场抢修，非乙方施工质量引起的事故，抢修费用甲方承担。因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。

12.6 绿化养护期：自绿化工程初验合格之日起为期6个月，养护期满苗木成活率须达到100%。

12.7 甲方有权拒绝使用不合格的材料设备和苗木。

12.8 档案收集过程中，乙方应自觉接受当地行政主管部门的监督，并负责于工程竣工验收后向当地行政主管部门报送满足归档要求的工程声像资料。
12.9 本合同施工方面的未尽事宜，参照《建设工程施工合同(示范文本)》（GF-1999-0201）中的通用条款，该示范文本与本合同条款相矛盾的，以本合同条款为准。

12.10 本合同正本贰份、副本陆份，合同双方各执正本壹份，副本叁份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12.11 合同未尽事宜由双方另行协商签订补充协议。补充协议是合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

（本页为签署页，无正文）
甲方：（公章）               乙方：（公章） 

法定代表人：                             法定代表人：                 
（或授权代理人）                        （或授权代理人）
地址：漳州市324国道九湖镇百花村路段      地址：
   漳州圆山新城开发建设指挥部
电话：                                   电话：                 

传真：                                   传真：                 

邮政编码：363118                         邮政编码：               

开户银行：                               开户银行：

帐号：                                   账号：

合同签订日期：二○一二年  月     日
合同订立地点：福建省漳州市
合同附件：

1、工程质量保修书

2、廉政合同

3、人民币8000万元贷款意向书（或银行授信保函）
4、联合体承诺函（如有）
附件1 
工程质量保修书

甲方: 漳州圆山新城建设有限公司

乙方:                        

 为保证漳州西环城路景观整治提升暨绿道建设一期工程在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。

1．质量保修范围

1.1园林绿化工程

1.2房屋建筑工程

1.3市政道路工程

 2．质量保修期

2.1质量保修期从合同工程实际竣工之日算起。

2.2合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：

2.2.1园林绿化工程

（1）绿化种植工程：6个月 
　　（2）喷泉、喷灌工程：2年
    2.2.2房屋建筑工程

（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为5年；

（3）电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为2 年；

2.2.3市政道路工程：1年

3．质量保修责任

3.1属于保修范围的项目，乙方应在接到甲方通知后的 7 天内派人保修。乙方未能在规定时间内派人保修的，甲方可自行或委托第三方保修。

3.2发生紧急抢修事故的，乙方在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3在国家规定的合理使用期限内，乙方应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，乙方应立即实施保修。

3.4 绿化种植工程在保修期内应达到养护标准。
3.5 保修期内发现苗木等植物材料死亡，应及时按原设计品种、规格更换。

3.6质量保修完成后，由甲方组织验收。

 4．质量保修费用

4.1 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
4.2 双方约定的养护期间水、电费用由乙方承担。

 5．质量保证金

质量保证金的约定、支付和使用与本合同赋予的规定一致。

 6．其他

6.1 合同双方当事人约定的其他质量保修事项：

6.2本质量保修书，由合同双方当事人在乙方向甲方提交竣工验收申请报告时签署， 作为本合同的附件。

6.3 本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。

 
甲方：（公章）               乙方：（公章） 

法定代表人：                             法定代表人：                 
（或授权代理人）                        （或授权代理人）
地址：漳州市324国道九湖镇百花村路段      地址：
   漳州圆山新城开发建设指挥部
电话：                                   电话：                 

传真：                                   传真：                 

邮政编码：363118                         邮政编码：               

开户银行：                               开户银行：

帐号：                                   账号：

日期：二○一二年  月     日
附件 2  
廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的BT业主漳州圆山新城建设有限公司（以下简称“甲方”）与BT投资人                  （全称）（以下简称“乙方”），特订立如下合同。

一、甲乙双方的权利和义务

严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

严格执行漳州西环城路景观整治提升暨绿道建设一期工程的合同文件，自觉按合同办事。

双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法乱纪行为。

发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

（一）甲方的义务

甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

（二）乙方义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

二、违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第一、（一）条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同一、（二）条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关主管部门给予乙方一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

三、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

四、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

五、本合同作为漳州西环城路景观整治提升暨绿道建设一期工程合同的附件，与BT融资建设合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

六、本合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方：（盖章）                        乙方：（盖章） 

法定代表人：（签字）                  法定代表人：（签字）

地址：                               地址：

电话：                               电话：

年  月  日　　　　　　　　　　　　　　年  月  日
第三部分 BT融资建设竞争性谈判申请资料（格式）
资格文件
注：潜在BT投资人的谈判申请资料应当编页码，所附材料按各格式下“注”提供；谈判申请资料中凡属复印件的，谈判时均应提供原件备查。
漳州西环城路景观整治提升暨绿道建设一期工程项目
BT融资建设竞争性谈判申请资料
（资格文件）
单  位  名  称:           （潜在BT投资人单位公章）                                                
法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）    
2012年   月   日
（以联合体形式参与的，其成员各方均须加盖单位公章）
一、法定代表人身份证明书

姓名：        性别：        年龄：        职务：        
系   （潜在BT投资人单位名称）                 的法定代表人。
特此证明。
                   潜在BT投资人 ：        （盖单位公章）
法 定 代 表 人：             （签字） 

身 份 证 号 码：                    
                   日 期：      年    月    日

注：⑴若为法定代表人参加，仅须提供本证明书；若为委托代理人参加，还须提供授权委托书。⑵以联合体形式参与的，联合体成员各方均应提供本证明书。⑶法定代表人必须亲笔签名。

二、授权委托书

本人         （姓名）系                                     （潜在BT投资人名称）的法定代表人，现委托             （姓名）为我方代理人。代理人以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改漳州西环城路景观整治提升暨绿道建设一期工程项目BT融资建设竞争性谈判申请资料，并参与谈判过程、确认谈判结果，其法律后果由我方承担。 

    代理人无转委托权。 

附：法定代表人身份证明 

              潜在BT投资人：              （盖单位公章） 
              法 定 代 表 人：                   （签字） 
身 份 证 号 码：                          
委 托 代 理 人：                   （签字）
身 份 证 号 码：                          
     日 期：     年    月    日
注：若为联合体参与，联合体各方均应提供本委托书，且委托代理人须为同一人。

三、联合体协议书（如有）

              （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加漳州西环城路景观整治提升暨绿道建设一期工程项目BT融资建设竞争性谈判。现就联合体参与谈判事宜协议如下： 

1、联合体牵头人为：             （成员单位名称），为本项目的主要融资方；                  （成员单位名称）为本项目的主要施工方。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目BT融资建设竞争性谈判申请资料编制、进行谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照BT融资建设竞争性谈判文件的各项要求，递交谈判申请资料，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、联合体成员约定的其它条款：                           
7、本协议书一式       份，联合体成员和BT业主各执一份。

牵头人名称：                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

成员名称：                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

              日期：     年    月    日
四、潜在BT投资人基本情况表
	单位名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电子邮箱
	

	
	传  真
	
	电    话
	

	组织机构
代码证号
	
	企业所有制形式
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术
职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术
职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质
等级
	
	其中
	项目经理
（人数）
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
（人数）
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
（人数）
	

	基本账户

开户银行
	
	
	初级职称人员
（人数）
	

	基本账户

账号
	
	
	技工（人数）
	

	经营范围
	

	备注
	


潜在BT投资人：                （盖单位公章）

注：⑴本表后应附潜在BT投资人年检合格的企业法人营业执照副本复印件；以联合体形式参与的，联合体中主要施工方还应提供施工资质证书副本（含年检页）等材料的复印件。⑵以联合体形式参与的，联合体成员各方均应提交此表。⑶以上所要求提供的复印件均应加盖单位公章。
五、2009年度～2011年度经审计的财务会计报表

应附2009年度～2011年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、利润表（或损益表）、现金流量表和财务情况说明书的复印件。以联合体形式参与，由主要融资方提供（主要融资方为新设立企业的须提供验资报告，并由另一成员方提供上述财务会计报表）。

注：提供复印件并加盖单位公章，原件在谈判当天备查。以联合体形式参与的，由联合体牵头人加盖单位公章。

六、潜在BT投资人投融资能力证明材料

1、提供谈判前5天内潜在BT投资人企业法人基本账户当日余额不少于人民币2000万元的银行存款证明及银行对账单。

2、提供企业可用人民币8000万元及以上的银行授信余额或银行资信证明或银行贷款意向书或银行货款承诺函等投融资能力证明。

3、提供潜在BT投资人编制的本项目投融资计划。

4、以联合体形式参与的，上述证明材料由主要融资方提供。
注：提供复印件并加盖单位公章，原件在谈判当天备查。

七、企业自2007年1月1日以来已完成类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同总价
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承包范围
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


潜在BT投资人：                （盖单位公章）

注：⑴每张表格只填写一个项目，并标明序号。⑵潜在BT投资人企业在2007年1月1日以来至少完成一项及以上已竣工验收合格的工程造价1000万元及以上的园林绿化综合性工程。应附工程验收证明、中标通知书或合同协议书复印件等业绩证明材料。⑶以联合体形式参与的，由联合体中主要施工方提供并加盖单位公章。(4)综合性工程：指工程建设内容除园林绿化植物栽植、整地外，至少含两种下列内容的园林绿化工程：园林绿化项目配套的500平方米以下的单层建筑（工具间、茶室、卫生设施等）、小品、花坛、园路、水系、喷泉、假山、雕塑、广场铺装、驳岸、园林景观人行桥梁、码头以及园林设施及设备安装项目等。
八、正在施工或新承接的项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承包范围
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


潜在BT投资人：                （盖单位公章）

注：⑴每张表格只填写一个项目，并标明序号。⑵应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。⑶以联合体形式参与的，由联合体中主要施工方提供并加盖单位公章。
九、自2009年7月1日以来企业履约情况表

	潜在BT投资人自2009年7月1日以来已完工和目前在建的工程合同履约中，是否有介入的诉讼或仲裁情况的；
	

	如有，请分别说明事件年限、发包人名称、诉讼原因、纠纷事件、纠纷所涉及金额，以及最终裁判是否有利于潜在BT投资人等具体情况；
	

	潜在BT投资人是否被列入政府不良行为记录或黑名单；如有，请说明原因。
	


潜在BT投资人：                (盖单位公章)

注：⑴应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。⑵自2009年7月1日起至本项目征集公告发出之日止。⑶以联合体形式参与的，联合体各方均应提供本表。

十、ISO9001质量管理体系认证证书复印件

以联合体形式参与的，由主要施工方提供并加盖单位公章，原件备查。

十一、拟派驻项目管理、施工人员一览表

	岗位名称
	姓名
	年龄
	技术职称
	工作年限
	同类项目工作经历

	项目经理
	
	
	
	
	

	财务人员
	
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	
	

	施工员
	
	
	
	
	

	质检员
	
	
	
	
	

	安全员
	
	
	
	
	

	材料员
	
	
	
	
	

	造价员
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


潜在BT投资人：               (盖单位公章)

注：拟派驻项目管理施工人员的最低资格和人数要求详见竞争性谈判文件竞争性谈判须知第六条要求。此表格不够填写的可扩展。以联合体形式参与的，由联合体各方加盖单位公章。

十二、拟派驻项目管理、施工人员简历表
	姓 名
	
	年 龄
	
	专业
	

	职 称
	
	公司单位职务
	
	拟在本工程担任职务
	

	时 间
	参建过的工程项目名称
	担任职务

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	获奖情况
	

	目前任职项目状况
	项目名称
	

	
	担任职务
	

	
	可调离日期
	

	备注
	


潜在BT投资人：               (盖单位公章)

注：⑴本表人员应与表十一中所列人员一致，在本表后应附其身份证、职称资格证书、岗位证书以及谈判文件中所要求的其他相关证书（如建造师注册证书等）复印件并加盖单位公章。⑵目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责工作内容。
十三、谈判保证金
谈判保证金汇款凭证复印件（或漳州市年度投标保证金收讫证明）、潜在BT投资人企业基本账户开户许可证复印件

十四、项目经理无在建工程承诺书和现场管理、施工人员到位承诺书

漳州圆山新城建设有限公司：

本人      （姓名）系             （潜在BT投资人）的法定代表人，现承诺:

1、拟派驻的项目经理              （姓名）       （建造师执业证书注册编号）系本公司正式职工，保证在漳州西环城路景观整治提升暨绿道建设一期工程施工期间无承担其他在建工程施工项目。

2、保证拟派驻的项目经理、项目副经理（如有）和项目技术负责人在施工期间及时到位，其他现场管理、施工人员在施工期间按照工程施工进度需要及时到位（除非竞争性谈判文件另有规定）。

3、在本工程开工前，如果拟派驻项目经理在其他工程中标而又无法调整到位，本公司愿意放弃本BT项目的中标资格。

4、如有违约，我公司将接受BT业主按照本竞争性谈判文件和BT融资建设合同约定的处罚，并承担全部责任。

潜在BT投资人：                    (盖单位公章)

法定代表人或委托代理人：           (签字或盖章)

日期：      年      月   日

注：以联合体形式参与的，由联合体牵头方加盖单位公章。

十五、代理费承诺书

我方于报名时已了解计价格[2002]1980号文和发改办价格[2003]857号文规定的内容，经充分考虑自身实际后，我方自愿与漳州西环城路景观整治提升暨绿道建设一期工程的BT业主及代理机构做如下约定：

如我方有幸中标，我方将按竞争性谈判文件竞争性谈判须知第十七.（一）.1条款规定在领取BT投资人确定函时由我方支付代理费人民币贰万玖仟元整，并将代理费作为我方谈判费用的组成内容，在编制谈判报价时一并综合考虑。

如我方未按竞争性谈判文件规定支付代理费，BT业主及代理机构可以从我方的谈判保证金中扣除。

潜在BT投资人：                    (盖单位公章)

法定代表人或委托代理人：           (签字或盖章)

日期：      年      月   日
注：以联合体形式参与的，由联合体牵头方加盖单位公章。

十六、其他资料

潜在BT投资人认为需要提供的其他资料。

商务和技术文件
漳州西环城路景观整治提升暨绿道建设一期工程项目
BT融资建设竞争性谈判申请资料
（商务和技术文件）
单  位  名  称:               （潜在BT投资人单位公章）                             
法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）    
2012 年  月  日
（以联合体形式参与的，其成员各方均须加盖单位公章）
一、谈判申请函
漳州圆山新城建设有限公司:
我方已仔细研究了漳州西环城路景观整治提升暨绿道建设一期工程项目BT融资建设竞争性谈判文件的全部内容，现向贵方申请参加漳州西环城路景观整治提升暨绿道建设一期工程项目BT融资建设竞争性谈判。我方对有关谈判内容明确如下：

1、报价

（1）我方愿意以本谈判文件约定的回购价款计算方式计取回购价款；

（2）工程建安费以漳州市财政局审定的工程建安结算核定价为基准，下浮率报价为     %（下浮率按0.5%的整倍数进行填报）；

（3）工程建安费建设期年投资回报率报价：在回购时点中国人民银行6个月以内贷款基准利率基础上上浮     个百分点（上浮百分点按0.5的整倍数进行填报）；

（4）工程建安费回购期年投资回报率报价：在回购时点中国人民银行3-5年期贷款基准利率基础上上浮    个百分点（上浮百分点按0.5的整倍数进行填报）；

（5）代垫款年投资回报率报价为    %（按0.5%的整倍数进行填报）。
2、工期     日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。
3、工程质量达到国家现行验收标准的合格及以上标准。
    4、我方承诺在谈判有效期内不撤销谈判申请资料。

    5、随同本谈判申请函提交谈判保证金一份，金额为人民币（大写）             元（¥             ）。

    6、如我方中标：

    （1）我方将派出           （姓名）为本项目的项目经理。
    （2）我方承诺在收到BT投资人确定函后，在BT投资人确定函规定的期限内与贵方签订合同。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

 7、我方在此声明，所递交的谈判申请资料及有关资料内容完整、真实、准确。

8、除非另外达成协议并生效，贵方的BT投资人确定函和本谈判申请资料将成为约束双方的合同文件的组成部分。
申请人（潜在BT投资人）：               (盖单位公章)
               (盖单位公章)
法定代表人或委托代理人：               (签字或盖章)
日期：      年      月   日

注：以联合体形式参与的，由牵头人提出申请，成员各方均须加盖单位公章。
二、技术文件
由潜在BT投资人自行编制，应包含以下内容：
1、工程质量保障措施——包括但不限于技术保证措施、物资保证措施、施工过程的保证措施、纠正与预防不合格的保证措施、物资搬运与交付保证措施等。

2、施工进度保障措施——以施工重要节点(2013年1月1日时间点)为标志编制施工进度计划；采取的保障措施（包括但不限于人员组织计划、机械组织计划、备料计划等）。

3、施工安全保障措施——包括但不限于组织措施、管理措施、技术措施等。

4、管理方案——包括但不限于管理组织架构、施工班子架构、专人专职分工、一般工作流程等。
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